

DEPARTEMENT DE LA VINA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Transformation d'un forage de PMH en mini adduction d'eau potable en énergie solaire à Malo Goni (Lot1)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/07/2025
8	Transformation d'un forage de PMH en mini adduction d'eau potable en énergie solaire à Malang (Lot2)		15 000 000								
9	Transformation d'un forage de PMH en mini adduction d'eau potable en énergie solaire à Bini (Lot3)		15 000 000								
10	Construction d'un magasin de stockage à Béka Tinguering	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3	AONO	13/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
11	Construction d'un gymnase moderne dans la Commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 3ème (Phase I)	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3	AONO	13/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
12	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Gada Dang	BEC	13 900 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3	AONO	13/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
13	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPB de Tchabal Djalingo (Lot1)	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3	AONO	13/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
14	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPB de Gada Masso (Lot2)		21 000 000								
15	Construction d'un case culturelle à l'hôtel de ville	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngaoundéré 3	AONO	13/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
TOTAL COMMUNE NGAOUNDERE 3			337 900 000								